

Ad 2) Predsjednica Upravnog vijeća zamolila je ravnateljicu Muzeja da Upravno vijeće informira o statusu šetnice Dioklecijanove palače. Ravnateljica je obavijestila UV da je naručila radove pregrađivanja pristupnog dijela šetnice. Radovi su u tijeku, a završit će 5. rujna ove godine. Izvođač radova je biran na temelju tri ponude i odabran je onaj koji je priložio najpovoljniju ponudu. Tijekom radova otvorio se antički zid. Arhitektica Katja Marasović predložila je uređenje tog zida, ali za to je potrebna posebna dokumentacija, dozvola konzervatorskog odjela i njihove smjernice, a radove bi trebala izvoditi licencirana tvrtka. Sa situacijom je upoznat i voditelj službe za staru jezgru koji zastupa mišljenje da bi se radovi na antičkom zidu trebali izvoditi po posebnoj proceduri i to slijedeće godine. Ravnateljica je napomenula da bi za uređenje zida trebalo osigurati relativno prihvatljiv iznos

Ravnateljica je naglasila da će se Služba za staru gradsku jezgru pobrinuti da se za Muzej izrade rukohvate i pojačanja na šetnici. Nakon toga, treba ishodovati i dozvolu za korištenje šetnice u muzejske svrhe.

Zaključak ad 2):

Članovi UV primili su na znanje sve važne informacije o statusu šetnice Dioklecijanove palače pod upravom Muzeja grada Splita

Ad 3) Ravnateljica Muzeja obavijestila je članove UV o početku arheoloških istraživanja u Dioklecijanovim podrumima nakon ishodovanja odobrenja od strane Konzervatorskog odjela. U svrhu istraživanja na određeno su zaposleni arheolog, restaurator i tehničar konzervator Neno Ivanišević, a Muzej već ima uvid u početno stanje dokumentacije. Ravnateljica je napomenula da bi na tijek radova mogla utjecati, prema informaciji dobivenoj od Službe za staru gradsku jezgru, i činjenica da ugovor s firmom «Neir» koja je angažirana u okviru radova konstruktivne sanacije, za fizičku radnu snagu i za odvoz materijala traje samo do 30. rujna. Predsjednica UV upitala je koliko dugo bi trebalo trajati arheološko istraživanje, a ravnateljica je odgovorila da bi se moglo obaviti za otprilike 50 radnih dana.

Zaključak Ad 3):

Članovi UV primili su na znanje da su djelatnici Muzeja grada Splita započeli arheološka istraživanja u podrumima Dioklecijanove palače.